
Projektplan
Phasen, Aufgaben und Meilensteine mit Start, Ende und Verantwortlichen. Rechts die Kalenderwochen eintragen und die Balken einzeichnen: Phasen kräftig, Aufgaben
hell, Meilensteine als Raute.

Projekt Auftraggeber Projektleitung Projektstart Stand am

Nr. Phase / Aufgabe / Meilenstein Verantwortlich Start Ende %
Kalenderwoche (Nummer je Spalte eintragen)

Phase Aufgabe erledigter Teil Meilenstein Stand am (Stichtag) % = Fortschritt in Prozent
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Ausgefülltes Beispiel

Projektplan
Phasen, Aufgaben und Meilensteine mit Start, Ende und Verantwortlichen. Rechts die Kalenderwochen eintragen und die Balken einzeichnen: Phasen kräftig, Aufgaben
hell, Meilensteine als Raute.

Projekt

Website-Relaunch Weber GmbH
Auftraggeber

Weber GmbH
Projektleitung

Sarah Klein
Projektstart

02.11.2026
Stand am

04.12.2026

Nr. Phase / Aufgabe / Meilenstein Verantwortlich Start Ende %
Nov 26 Dez 26 Jan 27 Feb 27 Mär 27 Apr 27

45 46 47 48 49 50 51 52 53 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

0 Projektsteuerung und Statusberichte S. Klein 02.11.26 23.04.27 20

1 Analyse und Konzept S. Klein 02.11.26 27.11.26 100

1.1 Kick-off-Workshop bei Weber S. Klein 03.11.26 03.11.26 100

1.2 Analyse Website und Zugriffszahlen J. Neumann 04.11.26 13.11.26 100

1.3 Sitemap und Wireframes J. Neumann 16.11.26 26.11.26 100

1.4 Konzept abgenommen A. Weber 27.11.26 100

2 Design M. Yilmaz 30.11.26 15.01.27 30

2.1 Designentwurf Startseite M. Yilmaz 30.11.26 11.12.26 70

2.2 Feedbackrunde mit Weber S. Klein 14.12.26 16.12.26 0

2.3 Designs der Unterseiten M. Yilmaz 17.12.26 14.01.27 0

2.4 Design freigegeben A. Weber 15.01.27 0

3 Umsetzung T. Becker 11.01.27 12.03.27 0

3.1 Texte und Bilder liefern Weber GmbH 11.01.27 12.02.27 0

3.2 CMS und Hosting einrichten T. Becker 18.01.27 22.01.27 0

3.3 Seitenvorlagen programmieren T. Becker 25.01.27 19.02.27 0

3.4 Inhalte einpflegen J. Neumann 22.02.27 05.03.27 0

3.5 Weiterleitungen alter Adressen T. Becker 08.03.27 12.03.27 0

4 Test und Livegang S. Klein 15.03.27 23.04.27 0

4.1 Test auf Geräten und Browsern T. Becker 15.03.27 24.03.27 0

4.2 Korrekturen nach dem Test T. Becker 25.03.27 07.04.27 0

4.3 Schulung der Redaktion S. Klein 08.04.27 08.04.27 0

4.4 Abnahme durch Weber A. Weber 12.04.27 0

4.5 Livegang T. Becker 14.04.27 0

4.6 Nachbetreuung und Abschluss S. Klein 14.04.27 23.04.27 0

Phase Aufgabe erledigter Teil Meilenstein Stand am (Stichtag) % = Fortschritt in Prozent
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